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LECCIONES APRENDIDAS
EN EL MARCO DEL PROYECTO

AGROFORESTERIA AMAZONICA
PRODUCTIVA Y RESILIENTE

Entre julio 2017 a octubre 2019, el Centro de Investigacion y Promocién del Campesinado Norte Amazoénico (CIPCA-NA) con
apoyo del Fondo de Innovacion de OXFAM-Quebec ejecutd el proyecto “Agroforesteria Amazonica Productiva y Resiliente”.
Este proyecto permitio apoyar a2 jovenes de comunidades campesinas e indigenas de los municipios Puerto Rico, Bella Flor y
Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando, y Riberalta en Beni; en el disefio, la implementacion y el manejo de
parcelas agroforestales mejoradas. El presente reporte describe brevemente los objetivos, enfoques, actividades y resultados
de este proyecto, para luego presentar las lecciones aprendidas a través de un proceso de investigacion accion protagonizado
por estos hombres y mujeres jévenes de la Amazonia beliviana.
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“AGROFORESTERIA AMAZONICA PRODUCTIVA Y RESILIENTE”

Para las familias campesinas e indigenas de la Amazonia bolivia-
na, los bosgues tradicionalmente han sido parte clave de la vida
diaria. Generan ingresos a través de la castafa, la madera y la
produccidn adicional de frutas como el cacao, asai y el majo. Y
tarnbién generan alimento en forma de carne del monte y pes-
cado de los rios, arroyos v lagos. El bosque también produce
agua y permite recuperar la fertilidad del suelo dentro de la
tradicional agricultura de rotacidn de barbechos.

Sin embargo, los bosques y la vida en las comunidades, estan
cada vez mas amenazadas; en especial la provincia Vaca Diez v
zonas aledafias a las principales carreteras del departamento de
Pando presentan tasas elevadas de deforestacion, mientras que
la extraccion indiscriminada de madera, palmito, hojas de pal-
meras y lefia estan provocando una paulatina degradacién de
las vegetaciones forestales. El cambio climatico constituye un
factor agravante que acelera los procesos de degradacion y
sabanizacién que inciden en cambios profundos de estructura vy
composicion de los bosques, a tiempo de favorecer una mayor
frecuencia e intensidad de extremos climaticos como las inun-
daciones, sequias e incendios. Estos procesos implican que para
las familias amazdnicas cada vez es mas dificil asegurar el acce-
50 a los recursos naturales en los que basan sus medios de vida.

Dentro de este contexto, el Centra de Investigacién y Promo-
cién del Campesinado, viene promocionando una
propuesta alternativa de desarrollo, basada en la
produccién familiar con enfoque de gestion territo-
rial, que busca asegurar el desarrollo econdmico y
bienestar familiar a corto, medianc y large plazo.
Dentro de esta propuesta, los sistemas agroforesta-
les (SAF) han mostrado tener un alto potencial para
mejorar |a seguridad alimentaria e incrementar los
ingresos familiares. Nuestros estudios ademas visua-
lizan los miltiples beneficios sociales y ambientales
de estos sistemas productives. En lo ambiental resal-
ta que, al imitar las funciones del bosque, los SAF
permiten mantener e incluso recuperar los miiltiples
beneficios ambientales de los bosques amazénicos, 1
incluyendo diversos servicios relaciona- S ;.
dos a los ciclos de agua y la humedad Pﬁmﬁe@m

del suelo que resultan cada vez mas

R

LECCIONES APRENDIDAS —AGROFORESTERIA PRODUCTIVA Y RESILIENTE

i

importantes en el mencionado contexto de degradacion y cam-
bio climatico.

No obstante, sigue siendo un desafié seguir adaptando e inno-
vando la propuesta agroforestal para la Amazonia, para desa-
rrollar sisternas agroforestales de mayor rendimiento econdmi-
co (que cuesten menos y produzcan mas) y con mayor resilien-
cia ante los riesgos ambientales y climaticos.

Con este objetivo, con ayuda del Fondo de Desarrollo a la Inno-
vacion de OXFAM QUEBEC, se consolidd el proyecto AGROFO-
RESTERIA AMAZONICA PRODUCTIVA Y RESILIENTE. Reconocien-
dao la dindmica e iniciativa innovadora de las y los jovenes, este
proyecto planted promaover la implementacion, consolidacion y
monitoreo de 5 parcelas agroforestales demaostrativas nuevas y
15 enriguecidas y mejoradas, disefiadas y manejadas por parte
de jovenes de comunidades campesinas e indigenas de la Ama-
zonia boliviana. En las parcelas se aplicaron, combinaron, moni-
torearon y evaluaron diversas practicas de manejo e innovacio-
nes tecnologicas para mejorar la productividad de los SAF y me-
jorar su resiliencia ante los problemas ambientales y climaticos
que afectan la region, para asi consolidar una propuesta pro-
ductiva agroecoldgica sostenible, compatible con la vocacion
productiva, el alto valor natural y la elevada vulnerabilidad am-
biental de la Amazonia boliviana.
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LOS PROTAGONISTAS

Los jovenes (hombres y mujeres) poseen un
potencial interesante, muestran mayor pre-
disposicion para atreverse a pensar diferen-
te y romper los esgquemas tradicionales de
produccidn. Estan mds abiertos e interesa-
dos en combinar las practicas tradicionales
con innovaciones tecnoldgicas, y son mas
resueltos a experimentar con nuevas pro-
puestas productivas. En reconocimiento de
este potencial, en el proyecto Agroforeste-
ria Amazdnica Productiva y Resiliente he-
mos fomentado la conformacion y, en algu-
nos casos, la consolidacién de grupos de
jovenes rurales en los municipios de Puerto
Rico, Bella Flor y Puerto Gonzalo Moreno
en el Departamento de Pando, y del munici-
pio de Riberalta en Beni.

Dentro de la dindmica del proyecto hubo
varios niveles de participacion de las/los
jévenes, tomando en cuenta sus propias
estructuras y formas de organizacion. En
total alrededor de cien jovenes han partici-
pado en las capacitaciones y actividades
productivas promovidas por el proyecto,
pero las/los jévenes que fueron los verda-
deros protagonistas, han sido los 33 jéve-
nes y sefioritas que aceptaron el reto de
instalar o mejorar su propia parcela agrofo-
restal demostrativa.
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Nombres y apellidos
José Antonio Chao C.
Mario Changaray Gomez
Nicolas Suez Montero
Roxana Idagua Loras
Carmen Magallanes G.
Estefania Paniagua B.
Luz Bely Bazan

Roberto Cartagena C.
Usiel Terrazas Amutari
Agustina Guari Castro
Yhonny Olmaos Tibi

Elina Velasco Semo
Yuliana Navi

Aldo Rea Burgo
Fernando Rea Diez
Alejandro Tibi Flores
Carlos Romero Tibi .
Hans Yubanera Camaconi
Eduardo Chao Bude
Miguel Angel Chao B.
Roriliz Fernandez

Hezir Limpias Salazar

Isai Limpias

Madeleine Zerato Postigo
Jaime Lopez Estrada
Ruben Julio Pefia

Guido Pareja

Hilton Dominguez

Yirlet Galindo Siripi
Yohana Galindo Parejas
Maria Magdalena Gutiérrez
Barbarita Ayala Chao
Yankarla Idagua
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ENFOQUES DEL PROYECTO

El proyecto estuvo orientado a mejorar el bienestar econdmiceo y social de jovenes hombres y mujeres campesinos e indigenas de la
Amazania boliviana, mejorando la productividad y resiliencia de sus sistemas agroforestales y mejorando sus capacidades de inci-
dencia. Para tal aplicamos una estrategia de intervencion basada en los siguientes enfoques:

PRODUCCION INTEGRAL AGROECOLOGICA

Frente a las amenazas del extractivismo depredador, propenemoes un modelo alternative de desarrollo basado en la produccion
agroecologica con un enfoque integral de desarrollo y gestion territorial que integra objetivos econémicos con objetivos ambien-
tales y sociales, combinando actividades forestales y agricolas, y actividades de produccion con actividades de reforestacion y con-
servacion, a partir de propuestas y experiencias concretas generadas desde las bases.

INNOVACIONES TECNOLOGICAS

Fomentamos procesos de aprender haciendo, donde los técnicos de CIPCA acompaifiamos estrechamente a las y los jovenes en
una activa busqueda e investigacidn de potenciales soluciones integrales practicas, para asi permitir una produccion mas eficiente
y mas resiliente en sus contextos locales. Para ello, fomentamos un encuentro de saberes entre los conocimientos y experiencias
locales por un lado, y herramientas, equipos, practicas y aplicaciones técnicas por el otro. Este encuentro de saberes permitio apli-
car las innovaciones en una forma eficiente, tomando en cuenta los limitantes biofisicos y amenazas climaticas locales, ademas de
las oportunidades comerciales y necesidades percibidas por los propios productores.

METODOLOGIAS TECNICAS

Enfatizamos el fortalecimiento de las iniciativas locales, mediante un acompafiamiento que en vez de imponer soluciones externas
de farma paternalista, facilito e incentivo la planificacion autogestionaria y el fortalecimiento de las organizaciones locales. En es-
tos procesos de co-construccion los técnicos de CIPCA asumimos un rol de facilitador de procesos de investigacién-accion para gue
los actores locales desde su propia percepcion y experiencias identifiquen soluciones practicas a problemas reales, para asi gene-
rar propuestas apropiadas y lideradas por las familias locales y sus organizaciones. Esta estrategia nos permitio fortalecer la parti-
cipacion de los jovenes e incorporar un enfogue de género.

RUTAS DE INCIDENCIA

En vez de una incidencia tradicional, que depende de los técnicos y otros externos, para que interpreten, elaboren y presenten
propuestas técnicas ante las autoridades, en este proyecto fomentamos una incidencia “de productor a técnica”, donde existe
una coordinacion activa entre las y los productores rurales y técnicos de una diversidad de instituciones pablicas y privadas, con el
objetivo de permitir que los productores visualicen sus actividades, experiencias y propuestas frente a las instituciones de apoyo,
para que conjuntamente se identifiquen y ejecuten soluciones concretas a carto plazo y mediano plazo.

Y
En la evaluacion de una parcela agroforestal.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Dentro de los objetivos y enfoques mencionados, el proyecto
buscaba generar resultados en dos niveles principales: en lo
técnico y en lo social. El siguiente cuadro presenta las principa-
les actividades ejecutadas y los resultados técnicos mas sobre-
salientes alcanzados.

En lo técnico:

Objetivos:

. Mejorar el rendimiento de los sistemas agroforestales.
. Mejorar la resiliencia de los sistemas agroforestales.
Actividades realizadas:

A partir de un analisis participativo se disefiaron sistemas agro-
forestales mejorados con una composicion y estructura adapta-
das a los contextos locales. Las principales especies comerciales
incorporadas en las parcelas nuevas fueron platano, pifia, ca-
cao, tamarindo, una variedad de citricos y mango, mientras que
en las parcelas de enriquecimiento se introdujeron también
especies forestales como cedro, mara y copaibo. Para las espe-
cies seleccionadas se identificaron variedades que presentan
una alta productividad y resiliencia dentro del contexto amazo-
nico, y se selecciond material de alta calidad genética y fitosani-
taria. En cuanto a técnicas aplicadas para mejorar la produccién
y la resiliencia, podemos resaltar la entrega de paguetes de
herramientas agroforestales, la implementacion de sistemas de
riego con fertilizacién por goteo, la aplicacion de abonos solido
arganicos y abonos foliares liquidos, y la aplicacién de caldos
minerales comao parte de |a gestion integral de plagas, ademas
de la realizacion de practicas innovadoras como los injertos en
citricos y cacao amazdnico.

Resultados alcanzados:

Durante el proyecto 105 jovenes recibieron capacitacion cons-
tante, incluyendo 33 jévenes como beneficiarios directos y 72
jovenes adicionales de las comunidades donde se ejecuto el
proyecto, Estos jovenes implementaron 11 parcelas nuevas y
enriquecieron 22 parcelas adicionales, aplicando las diversas
mejoras mencionadas.
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Aunque el proyecto tuve una duracién de solo dos afos, las
parcelas nuevas demostrativas han mostrado un comporta-
miento positivo en términos de produccién. En el marco del
monitoreo de las parcelas fue posible demostrar un desarrollo
rapido de las plantas v una produccion relativamente alta en

comparacion con los sistemas agroforestales convencionales.

También en términos de resiliencia las parcelas mostraron bue-
nos resultados. Aunque hubo cierta mortandad de plantines en
el primer afio, con la aplicacidn del riego y el abono, las plantas
en el segundo afio mostraron mayor resiliencia frente a la se-
quia y también menaor susceptibilidad a varias plagas comunes.

Dificultades encontradas:

Al inicio del proyecto hubo ciertas dificultades para compren-
der el proyecto y el disefio y la implementaciéon de las propues-
tas técnicas. En combinacion con la mortandad elevada de algu-
nas especies en las parcelas, eso causd cierta desmotivacion.
Mo obstante, con el avance del proyecto se logro vencer casi
todas estas dificultades v los jévenes finalmente coincidieran
que los esfuerzos extras requeridos para mejorar las parcelas
agroforestales al final valieron la pena.

No todos los jovenes lograron garantizar el manejo continuo de
las parcelas; debido a estudios y responsabilidades familiares,
entre otros, algunos se vieron obligados a abandonar el proyec-
to.




En lo social:

Objetivos:

. Mejorar las capacidades humanas técnicas y organizati-
vas de las y los jovenes.

. Mejorar la propuesta productiva agroforestal promovida
por CIPCA-NA.

Actividades realizadas:

Para mejorar las capacidades de las y los jovenes, el primer
paso fue fortalecer las organizaciones locales. En el caso del
municipio de Riberalta habia una organizacion juvenil relativa-
mente consolidada en forma de la Asaciacion de Jévenes Refo-
restadores en Accion. A través del proyecto se apoyd el fortale-
cimiento y la formalizacion de esta organizacién y otras organi-
zaciones en los demas municipios del proyecto. Aparte de este
fortalecimiento organico, los jovenes recibieron diversas capa-
citaciones técnicas que no solo permitieron mejorar sus conoci-
mientos y habilidades para el manejo agroforestal y la imple-
mentacion de las diversas mejoras técnicas, sino gue también
ayudaron fortalecer sus capacidades de analisis, investigacion,
coordinacion y planificacion.

Resultados alcanzados:

Se fortalecid la organizacién juvenil AJORA en el municipio de
Riberalta, y se conformaron y fortalecieron tres organizaciones
similares en los municipios de Puerto Rico, Bella Flor v Puerto
Gonzalo Moreno. Un total de 105 jévenes vinculados a estas
organizaciones recibieron capacitaciones a través de talleres y
actividades practicas participativas en las respectivas comuni-

Reunicn de andlisis y plani-
ficacion participativa.

dades y en encuentros de intercambio. Los jévenes mismos

indican valorar las capacitaciones recibidas, y consideran que
han mejorado sus capacidades técnicas, productivas y socio-
organizativas.

También los técnicos de CIPCA reconocen haber mejorade en
gran manera sus conocimientos y capacidades en cuanto a la
agroforesteria y las innovaciones implementadas, a tiempo de
reconocer la importancia de los procesos de co-construccion,
investigacion participativa y evaluaciones periddicas que forma-
ron parte de este proyecto, ya que ayudaron comprender me-
jor las dificultades para la aplicacion practica de las propuestas
técnicas desarrolladas.

Dificultades encontradas:

En especial al inicio del proyecto tuvimos algunas dificultades.
Tanto los jovenes como los técnicos de CIPCA en primera ins-
tancia expresaron su descontento en cuanto a la cantidad de
“papelec” requerido para el proyecto, en forma de planes agro-
forestales individuales, protocolos para la aplicacion de abonos
y caldos, informes de monitoreo y otros, que requerian mas
estudio y mas sistematizacion que lo acostumbrado. No obstan-
te, con el tiempo crecié el reconocimiento que una mejor plani-
ficacion ayuda mejorar la productividad y resiliencia de las par-
celas, y que esta planificacion necesariamente reguiere cierto
nivel de “burocracia”.
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MONITOREO

El proyecto contempld un moni-
torec intensivo para poder com-
prender los resultados del pro-
yecto mismo, como también
para entender mejor los resulta-
dos de las mejoras aplicadas en
las parcelas agroforestales de-
mostrativas. Para tales fines el
proyecto incorpord una herra-
mienta conocida como SEAR
para organizar las tareas de Se-
guimiento, Evaluacién, Aprendi-
zaje y Rendicion de cuentas.

La herramienta SEAR fue aplica-
da en forma de una serie de
ciclos de investigacion accion.
Cada ciclo empezaba con una
planificacion conjunta con parti-
cipacion de los jovenes, sus pa-
dres y técnicos de CIPCA.

Planificacion

Planificacion

Y

1* ciclo

"“' Accion

Elaborando sus planes
agroforestales.
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Planificacion _
\ 3" ciclo
Accion
Obsarvacin
2° ciclo
Q"'" Accion

Uoservacior
La investigacion accién a través
de ciclos de planificacion, ac-

cion, observacion y reflexion.

Para cada parcela el joven responsable elaboraba
su propio plan agroforestal para identificar los pro-
blemas y dificultades contextuales, y las posibles
soluciones en términes técnicos, para asi identificar
y planificar acciones concretas a ser implementa-
das en la siguiente fase del ciclo.

Posteriormente implementaba las acciones identi-
ficadas segun la planificacion elaborada y la ayuda
acordada por parte de CIPCA; tanto en cuanto a
asistencia tecnica como en la gestion de insumos
para las innovaciones identificadas.

Dentro de estos ciclos de aprendizaje, los talleres y
intercambios no solo fueron momentos de capaci-
tacion, sino también dieron mucha énfasis en la
realizacion de evaluaciones criticas del cumplimien-
to de los planes, los resultadas alcanzados y dificul-
tades encontradas. De esta manera estos eventos
permitieron identificar nuevas acciones claves para
un nuevo ciclo de planificacidn, accion, observacién
y reflexion.
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LECCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS

En lo técnico identificamos las siguientes SRS ek

lecciones principales.

Si bien los sistemas agroforestales
que se han implementado en las
comunidades ya presentan resul-
tados alentadores, es claro que
aln existen muchas opciones para
mejorar su productividad y resi-
liencia.

Para los jovenes es muy importan-
te que la parcela garantice pro-
ductos de alto potencial comercial
considerando el acceso local a

S e
mercados, para asi poder ' g
mejorar los ingresos fami- Captura de agua para
liares, En esta linea también

un sistema de riego.

priorizan especies, varieda-
des y mejoras técnicas que permiten incrementar la pro-
duccién a corto y mediano plazo.

La elaboracidn de protocolos para el disefo de las parce-
las en términos de combinacion de especies, y su distri-
bucion en términos horizontales (espacio entre plantas),
verticales (combinacién de estratos) y temporales

4

(combinacion en el tiempo para asegurar una sucesion

natural mds productiva), permite optimizar el desarrollo,
la productividad v la resiliencia de las plantas. En esta
linea es necesario que mas alla del ciclo productivo de
cada especie, se considere sus respectivos beneficios
ecosistémicos: hay especies que aportan nutrientes y
otras que mas bien “cansan” el suelo; como
también hay otras que atraen humedad y
aquellas que mas bien secan su entorno; asi
mismo, hay especies que brindan una som-
bra variable para otras especies y también
hay especies que inhiben el desarrollo de las
plantas aledafias. Un buen disefio agrofores-
tal contempla todas estas interacciones en-
tre las plantas y su entorno.

. La resiliencia y la produccién estan
muy relacionadas entre si. Una planta sana
en condiciones favorables, no solo produce
mejor, sino, que tamhién tiene mayor resis-
tencia contra sequias, plagas y otros proble-
mas biologicos y climaticos que suelen afec-
tar las parcelas agroforestales.

LECCIONES APRENDIDAS —AGROFORESTERIA PRODUCTIVA Y RESILIENTE



Para garantizar una parcela produc-
tiva y resiliente es necesario mejo-
rar los suelos. Un suelo con mas
materia orgdnica y nutrientes tam-
bién garantizara una mejor disponi-
bilidad de agua y ayudara directa-
mente a la salud de las plantas.

En el proceso de co-construccion,
las practicas e innovaciones priori-
zadas fueron la seleccion de espe-
cies y variedades de alta calidad
genetica y fitosanitaria, la aplicacion
de riego, abonos solidos y abonos
foliares liquidos y la aplicacion de
caldos minerales, en el marco de
una gestion integral de plagas.

Una parcela sana, requiere de un
medio ambiente sano. Es necesario
planificar la produccion pensando fuera de la parcela,
para garantizar la calidad del suelo, planificar la gestion
de agua, la gestién de riesgos y el control de plagas y en-
fermedades.

Para poder tomar en cuenta todas estas lecciones es ne-
cesario garantizar una buena planificacion, antes de sem-
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brar cualguier planta, e incluso antes de preparar el te-
rreno, ya se debe prever que se quiere producir hasta 10
afios después, y ya se debe considerar todos los posibles
problemas gue uno puede encontrar en este tiempo, pa-
ra asi disefiar una combinacion de especies y aplicaciones
técnicas adecuadas para el contexto actual y futuro.
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Los/las jovenes no solo aprendieron acerca
w de la planificacidn del manejo de sus par- ? l N
_b*"" celas pero tambien cosas practicas como el | *
ﬁ!'.- lenado adecuado de recibos. b L

Centra ﬂa lmlmciﬁl ¥ Pmnwmﬁn ﬂul clmpnslm

LECCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS

En cuanto al desarrollo de las capacidades humanas y la erganizacion se identificaron las siguientes lecciones principales.

Es importante reconocer que el sistema educativo en las
comunidades aporta poco a las capacidades de los jove-
nes en cuanto a la produccion. Aunque en el marco de la
ley Avelino Sinani—Elizardo Pérez, se realizan algunas
actividades socio-productivas, en la practica las mismas
no garantizan una preparacion suficiente para el comple-
jo contexto que los jovenes rurales enfrentan actualmen-
te en la Amazonia boliviana.

En este sentido las organizaciones juveniles muestran ser
un espacio clave para la construccidn y el mejoramiento
de las propuestas productivas. Pero organizarse no es
facil, y requiere de mucho apoyo y empoderamiento de
las organizaciones.

Los jévenes han mostrado un interés elevado en poder
mejorar sus ingresos econdmicos a partir de parcelas con
especies de alta productividad y alto potencial comercial,
Asi mismo, consideran necesario mejorar las formas de
produccidn, implementando y aplicando técnicas e inno-
vaciones gue permiten mejorar la eficiencia de las activi-
dades productivas.

En contraste con muchos técnicos y autoridades, los jove-
nes no priorizan innovaciones costosas para la produc-

cidn a gran escala como tractores y grandes plantas pro-
cesadoras, sino, innovaciones aplicables en su propio
contexto de produccion agroecolégica familiar, como
desbrozadoras, sistemas de riego, abonos y caldos, juntos
con su debida capacitacion técnica. Ademas requieren y
solicitan capacitacion complementaria para aspectos or-
ganicos y administrativos y para poder sistematizar y di-
fundir sus resultados y propuestas.

Los planes agroforestales Integrales, elaborades por los
jovenes fueron una herramienta clave para profundizar
sus analisis de las potencialidades y limitaciones locales y
mejorar la consideracion de posibles dificultades y opor-
tunidades futuras.




Reporte Informativo

LECCIONES PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CIPCA

Como indicamos, este proyecto tenia un enfoque de co-construccion, donde tanta los productores jovenes como los técnicos del

CIPCA participaron en los ciclos de planificacion, accién, monitoreo y evaluacion que en su conjunto forman la investigacion-accion.

Bajo este enfoque el proyecto también brindé importantes insumos para el equipo técnico de CIPCA para ir mejorando su propues-
ta productiva agroforestal e incluso para mejorar la estrategia de intervencion y hasta la gestion de proyectos. Algunas de las lec-
ciones identificadas en este sentido fueron:

Las evaluacionas periddicas en el marco de la herramien-
ta SEAR vy los procesos de investigacién-accién no solo
fueron clave para la planificacidn de las actividades de
los jévenes mismaos, sino también constituyeron mo-
mentos claves de reflexién y aprendizaje para los técni-
cos, ya que esta metodologia de trabajo mejoré la com-
presion de la realidad local y las dificultades practicas
encontradas por las y los productores al intentar imple-
mentar las mejoras propuestas.

Se confirmé que en el desarrollo rural no existen rece-
tas. Considerando la gran variabilidad en cuanto a con-
textos ambientales, sociales y econémicos locales, no se
puede preparar propuestas dnicas. Mas bien, es necesa-
rio que el técnico se convierta en un facilitador, para que
juntos con los productores locales analicen las potencia-
lidades vy dificultades locales para asf ayudar a encontrar
soluciones practicas, viables y aplicables en cada caso
especifico.

Es necesario seguir construyendo propuestas técnicas
cancretas, tomando en cuenta los conocimientos y expe-
riencias locales, las tendencias ambientales, sociales y

economicas de la Amazonia y las innovacicnes técnicas
dispanibles.

Los planes agroforestales Integrales elaborados por los
jovenes forman una herramienta valiosa para la produc-
cion agroforestal local. Ademads, resultaron utiles para la
coordinacién interinstitucional y la gestion de apoyo
para las iniciativas de las organizaciones juveniles.

La agroecologia no solo es una forma para cuidar el me-
dio ambiente, sino gue nos brinda opciones eficientes y
economicamente accesibles para mejorar la productivi-
dad v la resiliencia de las parcelas. Por ejemplo, el riego
saldria muy costoso si no optimizamos la vegetacion
incluyendo los estratos de sombra y cobertura y si no
aseguramos un suelo sano.

En cuanto al apoyo a la consolidacién de organizaciones
juveniles, el proyecto mostrd la importancia de incluir
acciones practicas con resultados tangibles. Muchos
jévenes mostraron mas interés en la posibilidad de me-
jorar su produccién local que en la incidencia en politicas
y normativas mas favorables para la juventud o el sector
campesino-indigena en general.

Los javenes presentaron pericdicamente sus planes y
resultados a sus compafieros y a los técnicos de CIPCA,




LECCIONES PARA LA INCIDENCIA PUBLICA

Este proyecto se basé directamente en las experiencias de la
Asociacion de Jovenes Reforestadores en Accion del municipio
de Riberalta. Las propuestas, experiencias y resultados tangi-
bles desarrollados por este grupo dinamico de jévenes hombres
y mujeres de las comunidades de San Juan de Urucd, Medio
Monte, San Ariel, Bella Flor y Nazareth del municipio de Ribe-
ralta, no solo llamaron la atencién de los técnicos de CIPCA y de
otros jovenes de municipios aledafios, sino, también lograron
captar el interés de la direccidn de CIPCA e incluso de co-partes
como OXFAM. De esta manera fueron los jévenes mismos que
dieron las pautas para este proyecto, el mismo que fue elabora-
do con su directa participacion en la identificacién de objetives,
actividades, metas y hasta aspectos presupuestarios.

Las experiencias y resultados tangibles de los jévenes no solo
inspiraron a CIPCA y OXFAM. Antes del proyecto los jovenes de
AIORA ya habian salido en algunos reportajes de medios de
comunicacion. Durante el proyecto, estos jovenes y sus compa-
fieros de las demds organizaciones juveniles apoyadas con el
proyecto, han podido mejorar sus propuestas y mostrar ain
mas resultados concretos que dan esperanza frente al preocu-
pante contexto de las comunidades rurales en la Amazonia;
algo que resulté muy atractivo para los periodistas que han
podido conocer estas experiencias. Ademas, estos jévenes han
mejorade su capacidad de presentar sus experiencias y expre-
sar sus ideas, situacion gue ha favorecido su participacién en
entrevistas y notas de prensa.

Mas interesante aun —sobre todo para los

jovenes mismos—es el interés de parte de | riencias y propuestas de
técnicos y autoridades de las diversas enti- AJORA en el Foro Andino
dades publicas en la regién. Con el tiempo  Amazonico de Desarrollo
los diversos grupos han logrado captar apo-  Rural en La Paz.

Presentacion de las expe-

yo de programas descentralizados como EMPODERAR DETI y
ACCESOS del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y de ONU-
Mujeres del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia
Plural, que en los Gltimos afios han brindado apoyo para riego,
agroforesteria y apicultura respectivamente. Por su lado, técni-
cos de SENASAG e INIAF han acompafiado el control de plagas y
la certificacién de la calidad fitosanitaria de los plantines.

Tanto el Gobierno Municipal de Riberalta como el de Puerto
Gonzalo Moreno y Puerto Rico han mostrado valorar las expe-
riencias de los jovenes en cuanto a la gestion de riesgos v la
prevencién de incendios. Por otro lado, cabe destacar que la
Universidad Amazoénica de Pando tomé como referente los Sis-
temas Agroforestales Mejorados de los jévenes para la realiza-
cién de practicas de los estudiantes de la Carrera de Agrofores-
teria. Asi mismo, algunos de los jévenes lideres han realizado
presentaciones en eventos de gran envergadura como el En-
cuentro de Jévenes Urbanos y Rurales y el Foro Andino Amazo-
nico de Desarrollo Rural en La Paz, y el Foro Alternativo Local
de la Amazonia en Riberalta.

El presente reporte fue elaborado por el Centro de Investigacion y Promocidn del Cam-

OXFAM

pesinado—Norte Amazdnico (CIPCA-NA), en el marco del proyecto “Agroforesteria Ama-
zonica Productiva y Resiliente” (BO-2280) financiado por el Fondo de Desarrollo a la In-

novacion (FDI) de OXFAM-Quebec.
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